

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通確保維持改善計画に基づく事業)

令和3年4月15日

協議会名:沖縄県タクシー関係バリア解消促進協議会

評価対象事業名:平成30年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域公共交通バリア解消促進等事業)

①補助対象事業者等	②事業概要	③前回(又は類似事業)の 事業評価結果の反映状況	④事業実施の適切性	⑤目標・効果達成状況	⑥事業の今後の改善点 (特記事項を含む)
合資会社アサヒタクシー	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A 計画通り事業は適切に実施された。	A 計画通り事業の目標を達成した。	利用者を今後のリピーターに繋げられるよう、乗務員の接客向上が必要である。
株式会社沖縄交通	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A 計画通り事業は適切に実施された。	A 計画通り事業の目標を達成した。	今後も旅客の安全・快適な輸送を担うため、乗務員教育の徹底が必要である。
株式会社大栄交通	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A 計画通り事業は適切に実施された。	A 計画通り事業の目標を達成した。	利用者を今後のリピーターに繋げられるよう、乗務員の接客向上が必要である。
株式会社東洋交通	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A 計画通り事業は適切に実施された。	A 計画通り事業の目標を達成した。	利用者を今後のリピーターに繋げられるよう、乗務員の接客向上が必要である。
株式会社沖東交通	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A 計画通り事業は適切に実施された。	A 計画通り事業の目標を達成した。	利用者を今後のリピーターに繋げられるよう、乗務員の接客向上が必要である。
合資会社津嘉山タクシー	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A 計画通り事業は適切に実施された。	A 計画通り事業の目標を達成した。	旅客とのトラブルが発生しないよう、乗務員の接客向上に努める。
光陽タクシー合名会社	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A 計画通り事業は適切に実施された。	A 計画通り事業の目標を達成した。	高齢者等からのUDタクシー車両を指定した配車依頼に応えられるよう、適切な運行管理を行う。

合名会社産経タクシー	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A	計画通り事業は適切に実施された。	A	計画通り事業の目標を達成した。	車両操作方法等について、各乗務員への周知が必要である。
第一交通合資会社	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A	計画通り事業は適切に実施された。	A	計画通り事業の目標を達成した。	地域のお客様等へ積極的な情報提供を行い、更なる利用促進を図る。
石川タクシー合名会社	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A	計画通り事業は適切に実施された。	A	計画通り事業の目標を達成した。	多数の旅客の要望に応えるため、今後も積極的にUDタクシー車両の導入を図る。
美星タクシー合資会社	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A	計画通り事業は適切に実施された。	A	計画通り事業の目標を達成した。	旅客の多様なリクエストに応じられるよう、乗務員の教育や研修を適切に実施する。
合同会社南西交通	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A	計画通り事業は適切に実施された。	A	計画通り事業の目標を達成した。	今後も旅客の安全輸送に努める。
株式会社鏡原第一交通	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A	計画通り事業は適切に実施された。	A	計画通り事業の目標を達成した。	ユニバーサルデザインタクシー車両を導入したことについて周知を図り、更なる利用増加に繋げる。
沖縄第一交通株式会社	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A	計画通り事業は適切に実施された。	A	計画通り事業の目標を達成した。	ユニバーサルデザインタクシー車両を導入したことについて周知を図り、更なる利用増加に繋げる。
那覇第一交通株式会社	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A	計画通り事業は適切に実施された。	A	計画通り事業の目標を達成した。	ユニバーサルデザインタクシー車両を導入したことについて周知を図り、更なる利用増加に繋げる。
株式会社てだこ第一交通	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A	計画通り事業は適切に実施された。	A	計画通り事業の目標を達成した。	ユニバーサルデザインタクシー車両を導入したことについて周知を図り、更なる利用増加に繋げる。
オリオン第一交通株式会社	ユニバーサルデザインタクシーの導入		A	計画通り事業は適切に実施された。	A	計画通り事業の目標を達成した。	ユニバーサルデザインタクシー車両を導入したことについて周知を図り、更なる利用増加に繋げる。